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Abstract. Prozesse im Bauingenieurwesen sind komplex und beinhalten eine große Anzahl
verschiedener Aufgaben mit vielen logischen Abhängigkeiten. Basierend auf diesen projekt-
spezischen Abhängigkeiten wird gewöhnlich ein Bauablaufplan manuell erstellt. In der Regel
existieren mehrere Ausführungsvarianten und somit alternative Bauabläufe um ein Projekt zu
realisieren. Welche dieser Ausführungsvarianten zur praktischen Anwendung kommt, wird
durch den jeweiligen Projektmanager bestimmt. Falls Änderungen oder Störungen während des
Bauablaufs auftreten, müssen die davon betroffenen Aufgaben und Abläufe per Hand modiziert
und alternative Aufgaben sowie Abläufe stattdessen ausgeführt werden. Diese Vorgehensweise
ist oft sehr aufwändig und teuer. Aktuelle Forschungsansätze beschäftigen sich mit der auto-
matischen Generierung von Bauabläufen. Grundlage sind dabei Aufgaben mit ihren erforder-
lichen Voraussetzungen und erzeugten Ergebnissen. Im Rahmen dieses Beitrags wird eine
Methodik vorgestellt, um Bauabläufe mit Ausführungsvarianten in Form von Workow-Netzen
zu jeder Zeit berechnen zu können. Die vorgestellte Methode wird anhand eines Beispiels aus
dem Straßenbau schematisch dargestellt.
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1 EINLEITUNG
Für die Ausführung von Bauprojekten wird eine Vielzahl von Aufgaben deniert. Die
Projektaufgaben werden anschließend in eine logische Reihenfolge gebracht. Dadurch entsteht
genau ein gültiger Projektablauf für die Ausführung eines Bauvorhabens. Die Festlegung der
logischen Reihenfolge der Aufgaben erfolgt in der Regel manuell. Besonders bei großen Bau-
projekten sind verschiedene Ausführungsvarianten zur Erreichung einer Teilleistung möglich.
Bei der Aufstellung des Ablaufs wird jedoch häug nur eine Variante berücksichtigt. Welche
Varianten für die Ausführung sinnvollerweise zu bearbeiten sind, kann sich im Laufe des Projekt-
fortschrittes auf Grund von neuen Randbedingungen ändern. Ändern sich Randbedingungen,
müssen eventuell andere oder ganz neue Ausführungsvarianten zur Erbringung der Teilleis-
tungen geplant werden. Eine manuelle Anpassung des geplanten Projektablaufes ist notwendig
geworden. Die Anpassungen von Ablaufplänen sind jedoch nicht trivial und erfordern einen
nicht unerheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand.
Aktuelle Forschungsansätze beschäftigen sich mit der Berechnung von Bauabläufen [1][2][3].
Grundlage sind dabei genau denierte Aufgaben allen erforderlichen Voraussetzungen (Inputs)
und erzeugten Ergebnissen (Outputs). Bei diesen Ansätzen wird vorausgesetzt, dass keine zwei
Aufgaben gleiche Ergebnisse erzeugen. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Aufgaben mit den
entsprechenden Bedingungen unabhängig voneinander deniert werden können. Bei der Gene-
rierung des Ablaufs kann anschließend auf der Grundlage der Bedingungen geprüft werden, ob
alle Aufgaben korrekt bearbeitet werden können.
C Menge der Bedingungen
T Menge der Aufgaben
I  C  T Relation zwischen Bedingungen und Aufgaben (Inputs)
O  T  C Relation zwischen Aufgaben und Bedingungen (Outputs)
mit
^
c 2 C
(jO  cj 5 1) (1)
Figure 1: Input- und Output-Bedingungen von Aufgaben
Mit Hilfe der Relationenalgebra kann eine zugehörige Aufgabenabfolge wie folgt berechnet
werden (siehe Abbildung 2):
S = O  I Relation der Aufgabenabfolge (2)
2
Figure 2: Generierte Aufgabenabfolge
Im Rahmen dieses Beitrages wird der Ansatz verfolgt, verschiedene Ausführungsvarianten
bei der Generierung von Bauabläufen zu berücksichtigen. Die frühzeitige Berücksichtigung
von Ausführungsvarianten hat den Vorteil, dass auf Änderungen oder Störungen im Projekt sehr
schnell und geplant reagiert werden kann. Durch die Festlegung von mehreren Ausführungs-
varianten besteht auch die Möglichkeit, dass Ablaufszenarien mit unterschiedlichen Randbedin-
gungen analysiert werden können. Um den Planer bei der Auswahl von Ausführungsvarianten
zu unterstützen, soll ein Konzept für die Bewertung von Varianten umgesetzt werden. Die
Entscheidung für bestimmte Varianten wird dadurch nachvollziehbar dokumentiert. Dies ist
besonders bei nachträglichen Änderungen von besonderer Bedeutung.
2 GENERIERUNG VON BAUABLÄUFEN
Abläufe mit mehreren Ausführungsvarianten können nicht mit Hilfe einer Relation S bzw.
eines schlichten Graphen G = (T; S) beschrieben werden. In der Literatur sind verschiedene
Modelle deniert, um Entscheidungssituation und somit Alternativen in einem Ablauf abzu-
bilden. In der Netzplantechnik werden zum Beispiel Netze mit einfachen oder stochastischen
Entscheidungsknoten verwendet. Für solche Entscheidungsknoten existieren jedoch keine ein-
heitlichen mathematischen Formulierungen. Für die Beschreibung, Simulation und formale
Analyse von beliebigen Abläufen haben sich Petri-Netze als besonders geeignet herausgestellt.
Durch die Verwendung von zwei verschiedenen Knotenmengen können parallele sowie alter-
native Abläufe formal deniert werden. Auf der Basis von Petri-Netzen wurden später so genan-
nte Workow-Netze entwickelt [4]. Ein Workow-Netz beschreibt einen Ablauf mit genau
einem Startknoten und genau einem Endknoten. Es wird gefordert, dass jeder Knoten von dem
Startknoten und der Endknoten von jedem anderen Knoten aus erreichbar sein muss. Paral-
lele Teilabläufe werden durch AND-Splits gestartet und durch AND-Joins wieder zusammen-
geführt. Alternative Teilabläufe werden durch XOR-Splits gestartet und durch XOR-Joins syn-
chronisiert.
Figure 3: Splits und Joins für Workow-Netze
Für die Analyse von Abläufen sind mathematische Verfahren auf der Basis von Workow-
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Netzen in der Literatur deniert [4][5]. Die hier vorgestellte automatische Generierung von
Bauabläufen mit verschiedenen Ausführungsvarianten liefert als Ergebnis ein Workow-Netz.
Aufgaben zu verschiedenen Ausführungsvarianten liefern gleiche Ergebnisse. Die Relation
O ist daher keine linkseindeutige 1 : n Relation mehr sondern eine allgemeinem : n Relation.
O  T  C Relation zwischen Aufgaben und Bedingungen (Outputs) (3)
Figure 4: Aufgaben mit Input- und Output-Bedingungen für verschiedene Varianten
Eine sinnvolle Festlegung der Aufgaben und der zugehörigen Bedingungen ist für die Gene-
rierung von Workow-Netzen erforderlich. Zur Bearbeitung einer Aufgabe werden alle Input-
Bedingungen benötigt. Während der Bearbeitung werden für jede Aufgabe alle denierten
Ergebnisse (Output-Bedingungen) erzeugt. Für die Generierung einesWorkow-Netzes werden
als erstes die XOR-Joins, XOR-Splits, AND-Joins und AND-Splits identiziert. Eine Output-
Bedingung, die ein Ergebnis von mehr als einer Aufgabe ist, kennzeichnet einen XOR-Join.
xorJoins := fc 2 C j jO  cj > 1g (4)
Figure 5: Identizierung von XOR-Joins
Zu jedem XOR-Join sind im nächsten Schritt die zugehörigen XOR-Splits zu ermitteln. Für
die Bestimmung von XOR-Splits gilt, dass jedem XOR-Join mindestens ein XOR-Split zu-
geordnet ist. Falls die Bedingung nicht erfüllt ist, denieren die vorhandenen Aufgaben und
Bedingungen keinen korrekten Bauablauf. Zu einem XOR-Join x werden die Bedingungen c
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als XOR-Splits deniert, für die mindestens zwei disjunkte Kantenzüge von c nach x in der
Kantenmenge I [O existieren.
xorSplits (x) := fc 2 C j jW (c; x)j > 1g
W (c; x) Menge der disjunkten Kantenzüge von c nach x (5)
Figure 6: Identizierung von XOR-Splits
Zur Ermittlung der parallelen Abläufe werden die Aufgaben untersucht. Besitzt eine Auf-
gabe mehr als eine Voraussetzung, dann wird die entsprechende Aufgabe als AND-Join identi-
ziert.
andJoins :=

t 2 T  IT  t > 1	 (6)
Analog zur Ermittlung der XOR-Splits werden zu jedem AND-Join die passenden AND-
Splits bestimmt. Für die Bestimmung von AND-Splits gilt, dass jedem AND-Join mindestens
ein AND-Split zugeordnet ist. Falls die Bedingung nicht erfüllt ist, denieren die vorhandenen
Aufgaben und Bedingungen keinen korrekten Bauablauf. Zu einem AND-Join y werden die
Aufgaben t als AND-Splits deniert, für die mindestens zwei disjunkte Kantenzüge von t nach
y in der Kantenmenge I [O existieren.
andSplits (y) := ft 2 T j jW (t; y)j > 1g
W (t; y) Menge der kantendisjunkten Kantenzüge von t nach y (7)
Figure 7: Identikation von AND-Joins und AND-Splits
Nach der Kennzeichnung aller Splits und Joins kann jetzt auf Grundlage der vorhandenen
Aufgaben und Bedingungen ein Workow-Netz formal erstellt werden. Das Workow-Netz
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N besteht aus einer Menge von Transitionen T , einer Menge von Stellen S und einer binären
Relation F über S [ T .
N = (S; T; F ) mit
S \ T = fg;
S [ T 6= fg und
F v (S  T ) [ (T  S) (8)
Jede Aufgabe deniert genau eine Transition im Workow-Netz. Die Stellen werden auf der
Grundlage der vorhandenen Bedingungen erstellt. Der folgende Algorithmus kann für die
Generierung des Workow-Netzes verwendet werden:
1. Die Menge der Aufgaben T wird als Menge der Transitionen T deniert.
T Menge der Transitionen (9)
Figure 8: Eingefügte Menge der Transitionen
2. Die XOR-Splits und XOR-Joins werden in die Menge der Stellen S eingefügt. Es wird
jeweils eine Kante zwischen einem XOR-Split/Join s und einer Aufgabe t deniert, wenn
s eine Input-Bedingung von t ist sowie eine Kante zwischen einer Aufgabe t deniert und
einem XOR-Split/Join s, wenn s eine Output-Bedingung von t ist.
S = S [ xorSplits [ xorJoins
F = F [ f(s; t) 2 I j s 2 xorSplits _ s 2 xorJoinsg
F = F [ f(t; s) 2 O j s 2 xorSplits _ s 2 xorJoinsg
(10)
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Figure 9: Eingefügte XOR-Splits und XOR-Joins mit zugehörigen Kanten
3. Im nächsten Schritt werden die Stellen und Kanten zwischen parallelen und sequentiellen
Aufgaben in das Workow-Netz eingefügt. Es wird eine neue Stelle sx;y und zwei Kanten
(x; sx;y) und (sx;y; y) eingefügt, wenn eine Kante (x; y) in der Kantenmenge Onxor  Inxor
existiert. Die Relationen Onxor und Inxor sind beschränkte Relationen O und I bzgl. aller
Bedingungen, die keine XOR-Splits oder XOR-Joins sind.
S = S [ fnew sx;y j (x; y) 2 Onxor  Inxor g
F = F [ fnew (x; sx;y) j (x; y) 2 Onxor  Inxor g
[ fnew (sx;y; y) j (x; y) 2 Onxor  Inxor g
mit Onxor = O j (C n (xorSplits [ xorJoins)) und
Inxor = I j (C n (xorSplits [ xorJoins)) (11)
4. Im letzten Schritt wird eine Startstelle ss sowie eine Endstelle se mit den entsprechenden
Kanten in das Worfklow-Netz eingefügt.
Figure 10: Generiertes Workow-Netz
3 ANWENDUNGSBEISPIEL
Die automatische Generierung von Workow-Netz auf der Grundlage von Aufgaben und
Bedingungen mit mehreren Ausführungsmöglichkeiten wird anhand eines Beispiels aus dem
Straßenbau exemplarisch dargestellt [6].
Es werden drei verschiedene Varianten für die Erstellung einer Asphaltdeckschicht model-
liert. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Gussasphalt, Splittmastixasphalt und Offen-
porigen Asphalt. Alle drei Varianten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften, ihrer
Herstellung und ihrem Einsatz. Gussasphalt ist überall einsetzbar. Typische Einsatzgebiete sind
Straßen jeden Typs. Beim Einsatz auf Brücken besitzt Gussasphalt den Vorteil, dass die beim
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Einbau notwendige Verdichtung ohne Vibration möglich ist. Offenporiger Asphalt zeichnet sich
durch gutenWasserabuss infolge der vorhandenen Poren aus und mindert somit die Gefahr das
Aquaplaning. Dafür muss jedoch die Schicht unterhalb der Deckschicht abgedichtet und eine
Entwässerung neben der Fahrbahn sichergestellt werden. Ein weiterer Effekt ist eineMinderung
der Fahrgeräusche ab eine Geschwindigkeit von ca. 60 km/h. Für den Einbau von Offenporigem
Asphalt werden jedoch spezielle Fertiger benötigt. Splittmastix Asphalt wird heutzutage für
fast alle Schwerlastverkehrsstraßen verwendet. Er enthält Zusatzstoffe (z.B. Zellulose), die
dem Splitt und Bitumen zugesetzt werden. Die Rissbildung in der Deckschicht wird dadurch
vermindert.
In der Abbildung 11 sind die Aufgaben zur Erstellung der Asphalttrageschicht für Schnell-
verkehrsstraßen aufgeführt. Die Voraussetzungen und Ergebnisse sowie die Zuordnung zu Auf-
gaben sind in den Abbildungen 12 und 13 dargestellt. Auf der Grundlage dieser Aufgaben und
Bedingungen werden die Joins und Split identiziert. In diesem Beispiel sind die Bedingungen
C03 und C04 die XOR-Splits, die Bedingungen C11 und C16 die XOR-Joins, die Aufgaben
A20. A21 und A22 die AND-Splits und die Aufgaben A07, A11 und A17 die AND-Joins. Das
zugehörige Workow-Netz kann jetzt automatisch generiert werden und ist in Abbildung 14
dargestellt.
Figure 11: Aufgaben für die Erstellung von Asphaltdeckschichten
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Figure 12: Voraussetzungen und Ergebnisse für die Erstellung von Asphaltdeckschichten
Figure 13: Zuordnung von Aufgaben und Bedingungen für die Erstellung von Asphaltdeckschichten
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Figure 14: Generierter Workow-Graph zur Erstellung von Asphaltdeckschichten
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4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Mit Hilfe der vorgestellten Methode können Bauabläufe mit mehreren Varianten in Form
von Workow-Netzen automatisch erzeugt werden. Grundlage für die Generierung sind genau
denierte Aufgaben mit allen notwendigen Voraussetzungen und deren Ergebnissen. Anhand
eines Beispiels zur Erstellung von Asphaltdeckschichten wurde die entwickelte Vorgehens-
weise dargestellt. Die Erstellung, Anpassung und Pege von umfangreichen Bauabläufen mit
verschiedenen Varianten kann durch diesen Ansatz sinnvoll unterstützt werden.
Die Denition von Aufgaben und Bedingungen ist jedoch sehr zeitaufwendig. Im Rah-
men weiterer Forschungsarbeiten soll ein fallbasiertes System zur Speicherung von durch-
geführten Aufgaben und zugehörigen Voraussetzungen und Ergebnissen umgesetzt werden. Mit
Hilfe dieses fallbasierten Systems sollen einmal festgelegte Aufgaben leichter wiederverwendet
werden können. Ein weiterer zukünftiger Forschungsschwerpunkt wird in der Bewertung
von Ausführungsvarianten liegen, um die Entscheidung für eine Variante zu unterstützen und
transparent darzustellen.
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